
苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称 馒头石景点恢复项目 项目年份 2020

项目主管部门(单位) 苏州市天平山风景名胜区管理处

市级预算

执行情况

（万元）

年初预算

数

当年使用上年结余、结

转及当年调整预算数
财政拨款数

指标结余

数

1089.50 0.00 0.00 1089.50

市级财政

资金使用

情况（万

元）

财政拨款

数
实际支付数 资金结余、结转数

其中：

结转数
财政收回

数

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目资金构成（详细

列出各子项目名称

和金额）

子项目名称 实际金额（万元）

合计 1089.5

其他 25

设备 369.95

内装工程 54.57

代建 23.76

总包 551.3

临电 64.92

项目 类别 指标名称 目标值 权重
实际完成

值
自评分

项目绩效

实现情况

（80分）

投入目标

（26分）

资金使用合

规性
合规 3 好 3

财务制度健

全性
健全 3 好 3

各级财政应

承担资金到

位率

=100% 1 =100% 1

预算执行率 =100% 8 =98.52% 7.9

专款专用率 =100% 3 =100% 3

实际风险事

件有效控制

率

=100% 2 =100% 2



可行研究充

分性
充分 2 好 2

工程变更合

规性
合规 2 好 2

与预期质量

计划差距定

期检查率

=100% 2 =100% 2

产出目标

（24分）

工程合格率 =100% 4.8 =100% 4.8

新增绿化面

积

=3057平

方米
4.8

=3057平

方米
4.8

新增游客服

务中心

=375.61
平方米

4.8
=375.61
平方米

4.8

新增停车位 =255 4.8 =255 4.8

建设面积
=3835.74
平方米

4.8
=3835.74
平方米

4.8

结果目标

（22分）

安全文明施

工轻伤率
=0 4.4 =0 4.4

设施完好率 =100% 4.4 =100% 4.4

游客满意度 =95% 4.4 =95% 4.4

停车位使用

率
=60% 4.4 =60% 4.4

全年接待游

客数量
=480000 4.4 =577939 4.4

影响力目

标（8分）

人员到位率 =100% 4 =100% 4

配套设施合

格率
=100% 4 =100% 4

合计 79.9



填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算

数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、

结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付

数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财

政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转

及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政

收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政

支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、

“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过

的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重

值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指
标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2019年 12月 31日。定性指标按照 好、较好、

一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。定量指

标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～130%
得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的
每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产

出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无

法提供具体数值，且无说明，得 0 分。



项目基本情况

项目概况

工程名称： 天平山馒头石景点恢复项目

工程地点： 苏州市天平山景区南侧，灵天路北

建设单位： 苏州市天平山风景名胜区管理处

项目主管单位： 苏州市园林局

投资主管单位： 苏州市财政局

设计单位： 苏州园林设计院有限公司

占地面积： 30490.36 平方米

总投资额： 11074万元

建设规模： 新建游客中心、地下停车场等配套建筑，地上建筑面

积月 666.66 平方米，地下停车场面积约 3146.31平方米。

建设周期： 640天 （2018年 3月-2019年 12月）

项目总目标 附项目总进度计划

年度绩效目标 附项目总控计划节选

项目实施情况
建造景区自有地下停车场及游客服务中心，目前项目已完成施工，停

车场已投入试运营。

项目管理成效
计划游客中心年接待游客量 480000人次，停车场提供 255个。完善

景区服务配套，提升游客接待能力。

项目管理存在

的问题及原因
景区淡旺季明显，淡季设施使用率不高。

进一步加强项

目管理的建议
通过合理配置，减少淡季工作人员投入，节省人力成本。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）


